

# Neue Regionalpolitik NRP Regionales Förderprogramm Seeland 2016-2019



## Reporting-Bericht 2019

## **Impressum**

### **Herausgeber**

Verein seeland.biel/bienne  
c/o BHP Raumplan AG  
Fliederweg 10, Postfach 575  
3000 Bern 14  
info@seeland-biel-bienne.ch  
www.seeland-biel-bienne.ch

### **Bearbeitung**

Florian Schuppli, Geschäftsstelle

07. Mai 2020

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Ausgangslage</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Erbrachte Leistungen</b>	<b>4</b>
2.1	Kernleistungen	4
2.2	Kooperation, Information	5
2.3	Projektstatus der in der Programmperiode 2016-2019 geförderten Projekte	6
2.4	Projektentwicklungen: Leistungen 2019	12
2.5	Bilanz Förderprogrammperiode 2016-2019	13
<b>3</b>	<b>Ausblick</b>	<b>19</b>

# 1 Ausgangslage

Die Standortförderung Kanton Bern hat mit dem Verein seeland.biel/bienne (s.b/b) eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2016 bis 2019 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) abgeschlossen. Mit dem vorliegenden Reporting-Bericht informiert seeland.biel/bienne über die erreichten Zielsetzungen und erbrachten Leistungen gemäss den Punkten 3.1 - 3.4 der Leistungsvereinbarung. Zudem werden die Prioritäten und Schwerpunkte im Umsetzungsjahr 2020 aufgezeigt.

Gemäss Leistungsvereinbarung sind folgende Ziele zu erfüllen:

- Realisierung des NRP-Umsetzungsprogramms 2016-2019 des Kantons Bern unterstützen
- Wertschöpfungsstarke und innovative Projekte fördern, die einen Beitrag zur regionalen Entwicklung leisten und die Kriterien von Bund und Kanton erfüllen
- Operatives Regionalmanagement sicherstellen
- Leistungsfähige und effiziente Strukturen für das Regionalmanagement im Rahmen der NRP sowie der „Strategie für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit“ aufbauen und erhalten.

Für den Förderschwerpunkt „Industrie“ erfüllt die Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS) die Aufgaben zur Umsetzung des regionalen Förderprogramms im Auftrag von s.b/b. Die entsprechenden Leistungen der WIBS sind in diesem Bericht ebenfalls aufgeführt.

Im Jahr 2019 war zudem die Erarbeitung des regionalen Förderprogramms 2020-2023 ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Hierfür arbeitete s.b/b eng mit der WIBS und Tourismus Biel Seeland (TBS) zusammen. Eine wichtige Grundlage waren der 2018 durchgeführte Projektideenwettbewerb und die darauf aufbauende Workshops (siehe Reportingbericht 2018).

## 2 Erbrachte Leistungen

### 2.1 Kernleistungen

<b>Leistungen gemäss Leistungsvereinbarung</b>	<b>Erbrachte Leistungen 2019</b>
Führen der Geschäftsstelle für Regionalmanagement: Administration, Finanzen, Sekretariat, Weiterbildung	Die entsprechenden Arbeiten wurden von der Geschäftsstelle s.b/b unter Einhaltung des dafür vorgesehenen Budgets erbracht. Weiterbildung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnahme an Veranstaltung von reiosuisse: Praxisaustausch «Regionalen Akteure – Kollegiale Beratung für Regionalmanagements» (14.10.2019, Aarau)</li> <li>- Teilnahme an Tagung von Pusch: «Nachhaltige öffentliche Beschaffung: Fokus Kreislaufwirtschaft» (29.10.2019, Biel)</li> <li>- Fokusbeitrag für Plattform reiosuisse (publiziert im Februar 2020, <a href="https://regiosuisse.ch/news/nachhaltige-oeffentliche-beschaffung-handlungsmoeglichkeiten-fuer-regionen">https://regiosuisse.ch/news/nachhaltige-oeffentliche-beschaffung-handlungsmoeglichkeiten-fuer-regionen</a>)</li> </ul>
Jahresbericht, Jahresrechnung	Der Jahresbericht und die revidierte Jahresrechnung werden an der Mitgliederversammlung vom 1. Juli 2020 verabschiedet und anschliessend separat zugestellt.

## 2.2 Kooperation, Information

Leistungen gemäss Leistungsvereinbarung	Erbrachte Leistungen 2019
Information und Beratung von Gemeinden in Fragen der regionalen Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftliche Information der Gemeinden über Fragen der regionalen Entwicklung im Rahmen von „Mitteilungen aus dem Vorstand“ (2 x im Jahr 2019)</li> <li>- Information der Gemeinden zu Fragen der regionalen Entwicklung an den Mitgliederversammlungen s.b/b (2 x im Jahr 2019).</li> <li>- Regelmässige Aktualisierung der Website s.b/b zum Thema NRP</li> <li>- Erstellung Förderprogramm 2020-2023, Verabschiedung durch das Leitungsgremium Wirtschaft und Tourismus und den Vorstand von seeland.biel/bienne; Publikation auf <a href="http://www.seeland-biel-bienne.ch">www.seeland-biel-bienne.ch</a></li> <li>- Durchführung des 4. Tourismusforums Biel/Bienne-Seeland in Zusammenarbeit mit TBS mit Kurzpräsentation NRP-Förderprogramm 2020-2023 und NRP-Projekt «Aufgaben und Zusammenarbeit Tourismusorganisationen Seeland» (ca. 120 Teilnehmende, 28.10.2019, Kongresshaus Biel)</li> <li>- Bilaterale Beratungen (telefonisch, face to face) von Gemeinden auf Anfrage (ca. 7 Gespräche im Jahr 2019)</li> </ul>
Vertretung der Anliegen der Regionalentwicklung in Organisationen der Region, des Kantons und/oder des Bundes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmässiger Informationsaustausch zur NRP mit den regionalen Partnerorganisationen TBS, WIBS und Jura bernois.Bienne (Jb.B) (4 x jährlich im Rahmen der Konferenz Wirtschaft und Tourismus, zusätzlich auf Ebene der Geschäftsstellen)</li> <li>- Mitwirkung im Vorstand der einfachen Gesellschaft „Aufgabenentwicklung Tourismus Biel-Seeland-Berner Jura“</li> <li>- Regelmässiger Informationsaustausch mit dem Netzwerk Berner Regionen zwischen den Regionen (2x jährlich)</li> </ul>
Information der Öffentlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information der Medien über Fragen der regionalen Entwicklung im Rahmen von „Mitteilungen aus dem Vorstand“ (2 x, de und fr)</li> <li>- Beitrag im Bieler Tagblatt (02.12.2019) zum Förderprogramm 2020-2023 (<a href="http://www.bielertagblatt.ch/nachrichten/seeland/von-stellplaetzen-fuer-wohnmobile-ueber-ein-pfahlbauhotel-bis-zur-drei-seen">www.bielertagblatt.ch/nachrichten/seeland/von-stellplaetzen-fuer-wohnmobile-ueber-ein-pfahlbauhotel-bis-zur-drei-seen</a>)</li> <li>- Information der wirtschaftlichen Akteure über Fragen der regionalen Entwicklung an Veranstaltungen der WIBS (Entrepreneur Forum Seeland, Treffpunkt Wirtschaft, VIP Clubs, Input Veranstaltungen für Gemeinden, ca. 8 Veranstaltungen)</li> <li>- Information der Öffentlichkeit über die NRP auf der Website von s.b/b und auf der Website der WIBS sowie in den Newslettern von s.b/b, WIBS und TBS (auf de und fr)</li> <li>- Infobeitrag zur Publikation in lokalen Anzeigern/Gemeindeblättern über die Aktivitäten des Vereins s.b/b (2x auf de und fr)</li> </ul>

Indikatoren gemäss Leistungsvereinbarung: Anzahl qualifizierte Kontakte und Anzahl Veranstaltungen zu Fragestellungen der Neuen Regionalpolitik

## 2.3 Projektstatus der in der Programmperiode 2016-2019 geförderten Projekte

### Verfügte Projekte 2019

Wohnmobilstellplätze im Berner Seeland	Tourismus	<p><u>Trägerschaft:</u> IG Pro Wohnmobilstellplätze  <u>Projektstart:</u> 2019  <u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag  <u>Gesamtkosten:</u> 110'200 CHF  <u>Beitrag NRP:</u> 77'000 CHF  <u>Kurzbeschreibung:</u> Das Seeland ist eine der wenigen touristischen Regionen, die den Wohnmobilreisenden keine Übernachtungsmöglichkeiten auf Wohnmobilstellplätzen anbieten kann. Mit dem Projekt soll diese Lücke geschlossen werden. Entscheidungshilfen für das Erstellen von Wohnmobilstellplätzen werden erarbeitet. Initiant/innen werden begleitet. Das Projekt wird von TBS begleitet.  <u>Projektstatus:</u> Die Projektorganisation wurde aufgebaut und der Verein „Pro Wohnmobilstellplätze Berner Seeland“ gegründet. Die Gemeinde Orpund konnte als Pilotgemeinde zur Realisierung eines Wohnmobilstellplatzes gewonnen werden. Mit weiteren Gemeinden in der Region sind Abklärungen im Gange. Das Projekt ist auf Kurs.</p>
Lernort Kiesgrube Seeland	Tourismus	<p><u>Trägerschaft:</u> Lernort Kiesgrube Seeland  <u>Projektstart:</u> 2019  <u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag  <u>Gesamtkosten:</u> 198'000 CHF  <u>Beitrag NRP:</u> 30'000 CHF  <u>Kurzbeschreibung:</u> Mit dem Projekt soll ein ökologisch attraktives Gebiet innerhalb der Kiesgrube Lyss für ein zweisprachiges Umweltbildungsprojekt zugänglich gemacht werden. Im «Schulzimmer im Freien» sollen unterschiedliche Zielgruppen ökologische Themen kennen lernen. Gleichzeitig erhalten sie einen Einblick in die Kiesgrubentätigkeiten. Für den Betrieb werden ökologisch geschulte Arbeitskräfte wie Biologen, Geologinnen oder Umweltingenieure benötigt. Diese erhalten ein Zusatzeinkommen in der Region. Projektträger ist die Stiftung Landschaft und Kies, die in Rubigen bereits ein ähnliches Projekt aufgebaut hat.  » Weitere Informationen: <a href="http://www.lernortkiesgrube.ch">www.lernortkiesgrube.ch</a>  <u>Projektstatus:</u> Das Projekt ist seit Juni 2019 in Umsetzung. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, die Eröffnung ist für Mai 2020 geplant. Das Projekt befindet sich auf Kurs.</p>

Projekttitle	Förderschwerpunkt	Weitere Informationen
Upskilling - Basis- und Weiterbildung Mechanik	Industrie	<p><u>Trägerschaft:</u> Wirtschaftskammer Biel-Seeland und Swissmechanic Sektion Biel-Seeland</p> <p><u>Projektstart:</u> 2019</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 280'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 200'000 CHF</p> <p><u>Kurzbeschreibung:</u> Mit dem NRP-Projekt Upskilling - Basis- und Weiterbildung Mechanik werden am Kurszentrum von Swissmechanic Ausbildungsangebote für Mitarbeitende von Industrieunternehmen aufgebaut und getestet. Dabei geht es um eine Basisausbildung für Quereinsteiger/innen zur Fachperson Fertigung, eine Weiterbildung für Bedienpersonal zur Fachperson Fertigung PLUS sowie gezielte Weiterbildungsangebote für Abteilungs- und Gruppenleiter. Mit dem Projekt sollen dem Fachkräftemangel begegnet, die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und Arbeitsplätze gesichert werden. Weitere Infos: <a href="https://be.swissmechanic.ch">https://be.swissmechanic.ch</a></p> <p><u>Projektstatus:</u> Das Projekt befindet sich in Umsetzung und ist auf Kurs.</p>

### Laufende und in der Periode 2016-2019 abgeschlossene Projekte

Projekttitle	Förderschwerpunkt	Weitere Informationen
Aufgaben und Zusammenarbeit der Tourismusorganisationen im Seeland	Tourismus	<p><u>Trägerschaft:</u> seeland.biel/bienne</p> <p><u>Projektstart:</u> 2018</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 149'200 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 114'200 CHF</p> <p><u>Kurzbeschreibung:</u> Bei der Aufgabenteilung und Zusammenarbeit zwischen TBS und den lokalen Tourismusorganisationen (LTO) im Seeland besteht Verbesserungspotenzial. Im Rahmen des NRP-Projekts werden auf einer „Tour durchs Seeland“ zu den Themen «Wissensplattform», «Angebotsentwicklungen», «Finanzierung» und «Zusammenarbeit mit dem Berner Jura» konkrete Massnahmen entwickelt, die bereits kurzfristig umgesetzt werden können.</p> <p><u>Projektstatus:</u> Die vier vorgesehenen Workshops wurden wie geplant durchgeführt. Als konkrete Massnahmen wurde eine digitale Plattform für den Informationsaustausch aufgebaut und eine Übersicht der touristischen Angebote erstellt. Die gemeinsame Angebotsentwicklung „Energie-Oasen“ und die Weiterführung der Plattform nach Abschluss des NRP-Projekts sind im Aufbau. Das Projekt befindet sich auf Kurs und soll 2020 mit einer von TBS und allen LTO unterzeichneten Charta abgeschlossen werden.</p>

CityLoipe	Tourismus	<p><u>Trägerschaft:</u> Verein Eisplanade → Paradise</p> <p><u>Projektstart:</u> 2018</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 245'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 60'000 CHF</p> <p><u>Kurzbeschreibung:</u> Bei der Bereitstellung der Eisfläche der Eisplanade in Biel werden täglich ca. 5m<sup>3</sup> Schnee produziert. Dieser Schnee soll für eine zusätzliche touristische Attraktion genutzt werden: Eine Langlaufloipe. Das NRP-Projekt beinhaltet Konzeption, Durchführung und Evaluation des erstmaligen Pilotbetriebs der CityLoipe. Ziele des Projekts sind die Verbesserung der Energiebilanz der Eisplanade, die Förderung des Langlaufsports und die Promotion von regionalen und überregionalen Langlaufgebieten.</p> <p><u>Projektstatus:</u> Der ursprünglich für Winter 2018/19 vorgesehene Pilotbetrieb hat sich verzögert. Aufgrund der neuen Trägerschaft „Paradice“, die seit Winter 2019/20 anstelle des Vereins Eisplanade die Eisplanade auf der Esplanade in Biel betreibt, hat sich die Situation verändert. Es wird abgeklärt, ob das NRP-Projekt CityLoipe im Winter 2020/21 durch „Paradice“ realisiert werden kann.</p>
Saunafloss	Tourismus	<p><u>Trägerschaft:</u> Timbers (Fusion der zwei Einzelfirmen Nidecker Bootsbau und Schoop Holzarbeiten zur Realisation von Projekten im Bereich Holz, Wasser und Bootsbau).</p> <p><u>Projektstart:</u> 2017</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag Impulsprogramm Tourismus</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 352'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 189'500 CHF</p> <p><u>Kurzbeschreibung:</u> Mit dem Projekt soll das Produkt „Saunafloss“ lanciert werden. Es handelt sich um ein an einem Steg vertäuten oder im See verankerten Floss, auf welchem eine Saunatonne steht. Zum NRP-Projekt gehören das Design, die Entwicklung und die Produktion von drei in der Region produzierten Prototypen, eine Testphase und die Erarbeitung eines Businessmodells.</p> <p><u>Projektstatus:</u> Die Standortabklärungen und Baugesuche in Erlach, Biel/Nidau und am Neuenburgersee (mit Kanton Neuenburg und Tourisme Neuchatelois) sind am Laufen und nehmen mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen. Die Vorbereitungen für den Bau der Saunaflosse sind getroffen. Die Inbetrieb ist für Winter 2020/2021 vorgesehen.</p>

<p>Produkteentwicklung Tourismus Biel Seeland / Jura bernois Tourisme 2017-2019 / Wertschöpfungskette Regionale Produkte</p>	<p>Tourismus</p>	<p><u>Trägerschaft:</u> Einfache Gesellschaft „AETBSJB“  <u>Projektstart:</u> 2017  <u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag Impulsprogramm Tourismus  <u>Gesamtkosten:</u> 990'000 CHF  <u>Beitrag NRP:</u> 400'000 CHF  <u>Kurzbeschreibung:</u> Ce projet vise à développer de nouveaux produits, à nouer des collaborations étroites entre TBS et JBT et à renforcer l'importance touristique de la partie nord du Canton de Berne au sein de la destination Jura &amp; Trois-Lacs.  <u>Projektstatus:</u> Die Umsetzung der ersten prioritären Produkteentwicklungen „Regionale Produkte kennenlernen, erleben, geniessen“ (Besichtigung Zuckerfabrik Aarberg), „Neue geführte Touren in La Neuveville“ sowie eine Kriminalwanderung zu Dürrenmatt und konzeptionelle Vorarbeiten für einen Themenweg Dürrenmatt sind abgeschlossen. Das Projekt befindet sich auf Kurs und kann voraussichtlich 2020 abgeschlossen werden.</p>
<p>Eisplanade</p>	<p>Tourismus</p>	<p><u>Trägerschaft:</u> Verein Eisplanade  <u>Projektstart:</u> 2017  <u>Projektabschluss:</u> 2018  <u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag Impulsprogramm Tourismus  <u>Gesamtkosten:</u> 4'800'000 CHF  <u>Beitrag NRP:</u> 100'000 CHF  <u>Kurzbeschreibung:</u> „Winterwunderwelt“ mit einer ca. 2'400 Quadratmeter grossen Eisfläche in Biel auf der Esplanade, im Zentrum eine zweistöckige Bar, darum herum Gastronomie-Angebote und Platz für Konzerte, Events, Parties, Geselligkeit, Business-Meetings. Das NRP-Projekt beschränkt sich auf die Konzeptions- und Aufbauphase sowie eine dreijährige Pilotphase.  <u>Projektstatus:</u> Die Projektträgerschaft wurde aufgebaut; Das Projekt wurde vom 1.12.2017 – 31.01.2018 mit grossem Publikumserfolg und hoher medialer Präsenz erstmals und vom 1.12.2018-31.01.2019 zum zweiten Mal durchgeführt. Seit Winter 2019/20 wird die Eisanalge mit neuem Konzept und neuer Projektträgerschaft unter dem Titel „Paradice“ weitergeführt. Weitere Infos:  <a href="http://www.eisplanade.ch/">http://www.eisplanade.ch/</a>.  <a href="http://www.paradice-bienne.ch">www.paradice-bienne.ch</a></p>

Lehrlingscampus (Machbarkeitsstudie)	Industrie	<p><u>Trägerschaft:</u> Wirtschaftskammer Biel-Seeland (Lead) und seeland.biel/bienne</p> <p><u>Projektstart:</u> 2018</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 140'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 95'000 CHF</p> <p><u>Kurzbeschreibung:</u> Mit einer Machbarkeitsstudie soll geprüft werden, ob und wie Jugendliche aus der ganzen Schweiz, die in einem technikorientierten Beruf eine Lehre machen wollen, den Weg ins Seeland finden. Mit dem Lehrlingscampus sollen nicht nur geeignete Wohnmöglichkeiten, sondern weitere Dienstleistungen wie Lehr- und Praxisstätten, Begegnungszonen oder Restauration entstehen.</p> <p><u>Projektstatus:</u> Ein Auftrag an Thahabi &amp; partner GmbH wurde erteilt. Die für Phase 1 (NRP) vorgesehenen Machbarkeitsabklärungen wurden durchgeführt. Der 2019 erarbeitete Zwischenbericht kommt zum Schluss, dass das Potential für einen Lehrlingscampus im Seeland nicht ausreichend ist. Das NRP-Projekt wird voraussichtlich 2020 mit einem Schlussbericht und einem „No Go“ abgeschlossen.</p>
Zusammenarbeit Höhere Fachschulen und Wirtschaft	Industrie	<p><u>Trägerschaft:</u> Wirtschaftskammer Biel-Seeland</p> <p><u>Projektstart:</u> 2018</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 88'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 60'000 CHF</p> <p><u>Kurzbeschreibung:</u> Mit dem NRP-Projekt soll den KMU der Zugang zu Höheren Fachschulen erleichtert werden. Dabei geht es um Kontakte, die das Verständnis der Unterschiede zwischen schulischem Umfeld und der Industrie verbessern. Projektaufträge können Einzelarbeiten, Gruppenarbeiten und Klassenarbeiten sein.</p> <p><u>Projektstatus:</u> Das Projekt befindet sich in Umsetzung und ist auf Kurs. Neben Diplomarbeiten können durch das Projekt auch Praktikplätze vermittelt werden.</p>
Digital Roadmap	Industrie	<p><u>Trägerschaft:</u> WIBS</p> <p><u>Projektstart:</u> 2017</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 527'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 200'000 CHF</p> <p><u>Kurzbeschreibung:</u> Das Projekt Digital Roadmap liefert einen ganzheitlichen Ansatz und soll die Unternehmungen im Kontext der Digitalisierung vollumfänglich erfassen. Das Angebot befasst sich mit den relevanten Reifephasen der Digitalisierung und begleitet Unternehmen der Region Biel-Seeland in diesem Prozess. Kern des Angebots sind Sensibilisierungsveranstaltungen und Workshops.</p> <p><u>Projektstatus:</u> Das Projekt ist seit 2017 in Umsetzung und befindet sich auf Kurs. Infos zu den laufenden Aktivitäten: <a href="http://www.digitalroadmap.ch">www.digitalroadmap.ch</a></p>

Langzeitpraktika für technische Berufe	Industrie	<p><u>Trägerschaft:</u> WIBS und Technische Fachschule Biel  <u>Projektstart:</u> 2016  <u>Projektabschluss:</u> 2019  <u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag  <u>Gesamtkosten:</u> 265'600 CHF  <u>Beitrag NRP:</u> 200'000 CHF  <u>Kurzbeschreibung:</u> Ziel ist die enge Zusammenarbeit zwischen der Lehrwerkstatt der Technischen Fachschule mit 200 Ausbildungsstellen und der Industrie. Mit einem Industrie-Praktikum am Ende der Lehrzeit sollen die Lernenden ihre Ausbildung in einem betrieblichen Umfeld ergänzen.  <u>Projektstatus:</u> Das Projekt ist seit 2016 in Umsetzung und die Phase der NRP-Unterstützung konnte 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Schlussbericht liegt vor. Weitere Infos: <a href="http://www.langzeitpraktika.ch">www.langzeitpraktika.ch</a></p>
Regionales Gemeinwerk	Reformen und innovative Angebote	<p><u>Trägerschaft:</u> Benevol Biel/Bienne und Umgebung  <u>Projektstart:</u> 2016  <u>Projektabschluss:</u> 2019  <u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag  <u>Gesamtkosten:</u> 223'340 CHF  <u>Beitrag NRP:</u> 100'000 CHF  <u>Kurzbeschreibung:</u> Ziel ist es, die Idee des Gemeinwerks auf innovative Weise in der ganzen Region zu stärken. Kernstück ist ein Portal für Gemeinden, Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen, die Freiwilligenarbeit leisten oder Einsatzmöglichkeiten anbieten möchten.  <u>Projektstatus:</u> Nach Neubesetzung der Projektleitung konnte die Umsetzung des Projekts unter dem „Comun – Freiwilliges Engagement im Seeland“ 2017 erfolgreich gestartet werden. Das NRP-Projekt konnte 2019 erfolgreich abgeschlossen werden und wird ohne NRP-Unterstützung fortgeführt. Der Schlussbericht liegt vor. Weitere Infos: <a href="http://www.benevol.ch/de/biel-und-umgebung/seeland.html">www.benevol.ch/de/biel-und-umgebung/seeland.html</a>  <a href="https://de-de.facebook.com/gemeinwerk">https://de-de.facebook.com/gemeinwerk</a></p>
Baromètre du bilinguisme — Bilinguisme & économie	Reformen und innovative Angebote	<p><u>Trägerschaft:</u> Forum du Bilinguisme  <u>Projektstart:</u> 2016  <u>Projektabschluss:</u> 2017  <u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag  <u>Gesamtkosten:</u> 86'000 CHF  <u>Beitrag NRP:</u> 20'000 CHF  <u>Kurzbeschreibung:</u> Im Projekt werden die Vor- und Nachteile der Zweisprachigkeit für Unternehmen in der Region Biel-Seeland untersucht. Aufgrund der Ergebnisse werden Empfehlungen für die Unternehmen und die Region formuliert.  <u>Projektstatus:</u> Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt und 2017 abgeschlossen.</p>

Pont de l'avenir	Tourismus	<p><u>Trägerschaft:</u> Verein s.b/b</p> <p><u>Projektstart:</u> 2012</p> <p><u>Projektabschluss:</u> 2019</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 320'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 213'500</p> <p><u>Projektstatus:</u> Die Steuergruppe hat im September 2019 beschlossen, das NRP-Projekt zu beenden. Für die Weiterführung fehlte die nötige Unterstützung durch die Gemeinden Erlach und Gals.</p>
Ferien im Gemüsegarten	Tourismus	<p><u>Trägerschaft:</u> Verein seeland.biel/bienne</p> <p><u>Projektstart:</u> 2012</p> <p><u>Projektabschluss:</u> 2018</p> <p><u>Art des Beitrags:</u> Projektbeitrag</p> <p><u>Gesamtkosten:</u> 471'000 CHF</p> <p><u>Beitrag NRP:</u> 250'000 CHF</p> <p><u>Projektstatus:</u> Auf dem Gelände des Inforama Seeland in Ins war ein neuartiges Ferienresort mit 300 Betten geplant. Im Zentrum des Ferienerlebnisses sollte das Leben in und mit der Natur über alle vier Jahreszeiten sowie das Erleben von natürlichen Produkten, gesunder Ernährung und einem nachhaltigen Lebensstil stehen. Der Regierungsrat hat im Mai 2018 eine finanzielle Beteiligung des Kantons abgelehnt. Daraufhin wurde das Projekt von der Projektträgerschaft (seeland.biel/bienne und Schweizer Jugendherbergen) abgebrochen. Weitere Informationen: <a href="https://www.seeland-biel-bienne.ch/medien/">https://www.seeland-biel-bienne.ch/medien/</a> (Medienmitteilung vom 22.08.2018)</p>

Indikatoren gemäss Leistungsvereinbarung: Status der Projekte und Zielerreichung

## 2.4 Projektentwicklungen: Leistungen 2019

<b>Leistungen gemäss Leistungsvereinbarung</b>	<b>Erbrachte Leistungen 2019</b>
Beratung und Koordination von Interessengruppen und Projektträgerschaften	Beratungen und Koordination von Interessengruppen und Projektträgerschaften haben 2019 primär zu den 12 Projekten stattgefunden, bei denen die Phase der Projektentwicklung abgeschlossen werden konnte oder noch läuft. Im Förderschwerpunkt „Industrie“ hat die WIBS die Beratungen durchgeführt.
Mitwirkung bei der Erstellung von Vorprojekten	Die Geschäftsstellen von s.b/b und WIBS haben Projektträgerschaften bei der Erstellung folgender Vorprojekte unterstützt: <i>Förderschwerpunkt Tourismus:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gästemobilität</li> <li>- Erläbnis Gnussregion Frienisberg</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen von Wohnmobilstellplätzen in der Tourismusregion Biel Seeland</li> <li>- Lernort Kiesgrube Seeland</li> <li>- Nidauer Schlossfestspiele 2022</li> <li>- Faszination Pfahlbau – Beobachtungsstation Sutz-Lattrigen</li> </ul> <p><i>Förderschwerpunkt Industrie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upskilling - Basis- und Weiterbildung Mechanik</li> <li>- Verständnisförderung Schule und Wirtschaft</li> </ul> <p><i>Förderschwerpunkt „Natürliche Ressourcen“</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Seeland als Mobilitätspionier</li> <li>- Bestandesaufnahme und Vermarktung nachhaltige Produkte Seeland / Kulinarik</li> </ul> <p><i>Förderschwerpunkt Innovative regionale Angebote</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Testregion Sprachaustauschbüro: Aufbau eines Sprachaustauschbüros „Berufsbildung“ Biel-Seeland-Berner Jura als Pilot für den Kanton Bern</li> <li>- Schulen machen Medien</li> </ul>
Vorprüfung und Vorbereitung der Projektanträge zuhanden der Standortförderung Kanton Bern	Die Projektanträge wurden im Leitungsgremium Wirtschaft und Tourismus kritisch diskutiert. Diese Diskussionen waren Grundlage für die Erarbeitung der regionalen Stellungnahme. Die Projektanträge wurden jeweils vom Vorstand verabschiedet. Dieser Prozess wurde von der Geschäftsstelle begleitet.

Indikatoren gemäss Leistungsvereinbarung: Status der Projekte

### Stand der Umsetzung Projektentwicklungen

Im Jahr 2019 konnten vier Projektentwicklungen abgeschlossen werden: Bei drei Projekten wurde ein NRP-Beitrag verfügt (Wohnmobilstellplätze Berner Seeland, Lernort Kiesgrube, Upskilling); bei einem Projekt (Schulen machen Medien) hat das Leitungsgremium Wirtschaft und Tourismus die Projekteingabe zurückgewiesen.

Bei sechs weiteren Projekten ist die Phase der Projektentwicklung noch am Laufen. Bei drei zusätzlichen Projektideen soll 2020 die Projektentwicklung gestartet werden (violett). Bei der Konkretisierung dieser insgesamt neun Projektideen liegt die Priorität der Projektentwicklungen 2020.

## 2.5 Bilanz Förderprogrammperiode 2016-2019

Insgesamt wurden in der Förderperiode 2016-2019 14 NRP-Projekte bewilligt und erhielten bei geschätzten Gesamtkosten von insgesamt 8.454 Mio. Franken NRP-Beiträge in der Höhe von 1.434 Mio. Franken. Der Grossteil der bewilligten Projekte fielen auf die regionalen Förderschwerpunkte „Tourismus“ und „Industrie“.

Die nachfolgende Liste gibt einen Gesamtüberblick zu den in der Förderprogrammperiode 2016-2019 bearbeiteten Projektentwicklungen (Stand: Dezember 2019).

**Legende**

Projektentwicklung abgeschlossen, NRP-Beitrag verfügt
Projektentwicklung zurückgestellt (Projektentwicklung wird nicht weiterverfolgt)
Projektentwicklung abgeschlossen, NRP-Beitrag nicht möglich
Projektentwicklung in Bearbeitung
Projektentwicklung noch nicht gestartet, aber prioritär für 2020
Projektentwicklung nach Vorabklärungen ins Förderprogramm 2020-2023 verschoben

<b>Nr.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Förderschwerpunkt</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	Saunafloss	Tourismus	Projektantrag 2017 gutgeheissen.
2	Aufgaben und Zusammenarbeit der Tourismusorganisationen (TO Seeland)	Tourismus	Projektantrag 2018 gutgeheissen.
3	Angebotsentwicklung Tourismus Biel Seeland Jura bernois (AETBSJB)	Tourismus	Projektantrag 2018 gutgeheissen.
4	Eisplanade	Tourismus	Projektantrag 2017 gutgeheissen.
5	CityLoipe	Tourismus	Projektantrag 2018 gutgeheissen.
6	Lernort Kiesgrube Seeland	Tourismus	Projektantrag 2019 gutgeheissen.
7	Wohnmobilstellplätze im Berner Seeland	Tourismus	Projektantrag 2019 gutgeheissen.
8	Langzeitpraktikum	Industrie	Projekt 2016 gutgeheissen.
9	Lehrlingscampus	Industrie	Projektantrag 2018 gutgeheissen.
10	Digital Roadmap	Industrie	Projekt 2017 gutgeheissen.
11	Fachschulen und KMU	Industrie	Projektantrag 2018 gutgeheissen.
12	Upskilling	Industrie	Projektantrag 2019 gutgeheissen.
13	Regionales Netzwerk	Reformen & innovative Angebote	Projekt 2016 gutgeheissen.
14	Baromètre du bilinguisme — Bilinguisme & économie	Reformen & innovative Angebote	Projekt 2016 gutgeheissen.


15	Ferienregion für Alleinreisende	Tourismus	Projektentwicklung nicht prioritär. Projektentwicklung 2018 zurückgestellt.
16	Vorprojekt Wavepark Seeland	Tourismus	Keine geeigneten Standort(e) zur Umsetzung dieses Projekts stehen zur Verfügung. Die Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.
17	Sport- und Bewegungspark	Tourismus	Projektentwicklung nicht prioritär. Die Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.
18	Gästemobilität	Tourismus	Projektentwicklung abgeschlossen. Projektumsetzung (= Gästekarte) ist abhängig von den Verhandlungen mit Libero und wird ohne NRP-Unterstützung weiterverfolgt.
19	Erlebbare Geschichte	Tourismus	Thema mit der Wanderausstellung zur Jura-Gewässerkorrektur und weiteren Aktivitäten bereits weitgehend abgedeckt. Deshalb wurde die Projektentwicklung 2017 zurückgestellt.
20	Qualitätsförderung	Tourismus	Für die Daueraufgabe „Qualitätssicherung“ stehen bereits geeignete Instrumente zur Überprüfung und Förderung der Angebots- und Servicequalität zur Verfügung stehen. Deshalb wurde die Projektentwicklung 2017 zurückgestellt.
21	Themenwelt „Ferien im Gemüsegarten Seeland“	Tourismus	Der Projektstart war abhängig vom Entscheid, ob das Vorgängerprojekt realisiert werden kann. Im Mai 2018 wurde das Vorgängerprojekt beendet. Die vorliegende Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.
22	Touristisches Ausbildungsangebot	Tourismus	Projektentwicklung nicht prioritär. Die Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.
23	Expertenpool Seeland	Industrie	Es sind bereits institutionalisierte Validierungsprozesse für Start-up auf dem Markt. Deshalb wurde die Projektentwicklung 2017 zurückgestellt.
24	Wissenstransfer „cross industry“	Industrie	Ein institutionalisierter Austausch wird gewünscht, jedoch sind die Interessen einzelner Akteursgruppen (Kultur, Wirtschaft, Sport) sehr unterschiedlich. Die Motivation für die Suche gemeinsamer Synergien scheint nicht ausreichend. Deshalb wurde die Projektentwicklung 2017 zurückgestellt.
25	Identität der Region Biel-Seeland stärken	Industrie	Die Situation wurde 2017 neu beurteilt, da die Stadt Biel/Bienne eine grössere Marketingkampagne gestartet hat. In Abklärung mit der Stadt Biel wurde die ursprünglich, ausschliesslich auf die Stadt Biel fokussierte Kampagne mit Hinweis „Region“ ergänzt. Die Projektentwicklung wurde 2017 zurückgestellt, weil die Projektidee damit weitgehend abgedeckt war.

26	Sport-Region Biel-See-land	Industrie	Aus wirtschaftlicher Sicht macht es mehr Sinn, die Positionierung in Anlehnung an die industriellen Kernkompetenzen auszurichten. Stichworte: Industrie, Fachhochschulcampus, Swiss Innovation Park. Deshalb wurde die Projektentwicklung 2017 zurückgestellt.
27	Analyse und Reporting Wertschöpfungskette Präzisionsindustrie	Industrie	Die Umsetzung des Projekts erfolgt ausserhalb der NRP.
28	Das Seeland als Mobilitätspionier	Industrie	Neue Projektidee aus dem NRP-Projektideenwettbewerb für das Förderprogramm 2020-2023; Die Umsetzung des Projekts erfolgt ausserhalb der NRP.
29	Energieplattform für Gemeinden	Natürliche Ressourcen	Projektantrag ausgearbeitet. Mit Entscheid vom Vorstand s.b/b wurde das Projekt 2016 zurückgestellt. Die Umsetzung des Projekts erfolgt ausserhalb der NRP. Der Verein s.b/b trägt das Projekt finanziell mit.
30	Massnahmepool Bodenverbesserung	Natürliche Ressourcen	Die Abklärungen 2018 haben zu einer neuen Projektidee (Regionale Plattform Bondenverwertung) geführt, die im NRP-Förderprogramm 2020-2023 umgesetzt werden soll. Die vorliegende Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.
31	Energie- und Wassereffiziente Bewässerungstechnik	Natürliche Ressourcen	Die Abklärungen 2018 haben zu einer neuen Projektidee (Duale Wassernutzung) geführt, die im NRP-Förderprogramm 2020-2023 umgesetzt werden soll. Die vorliegende Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.
32	Regionaler Kompetenzpool	Reformen & innovative Angebote	Ein zusätzliches Angebot im Seeland würde zu viele Doppelspurigkeiten mit den Angeboten von Platinn und dem von be-advanced aufgebauten Pool an Spezialisten hervorbringen. Deshalb wurde die Projektentwicklung 2017 zurückgestellt.
33	Vermittlungsplattform für Räume	Reformen & innovative Angebote	Die Abklärungen 2018 haben zu einer neuen Projektidee (Coworking in regionalen Zentren im Seeland) geführt, die im NRP-Förderprogramm 2020-2023 umgesetzt werden soll. Die vorliegende Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.
34	Service public als Standortvorteil	Reformen & innovative Angebote	Keine prioritäre Projektentwicklung. Die Projektentwicklung wurde 2018 zurückgestellt.

35	HEM 4.0 – Human Energy Management / Human Energy Lounge	Reformen & innovative Angebote	Das Leitungsgremium Wirtschaft und Tourismus hat eine Projekteingabe abgelehnt, weil im Bereich Gesundheit/Wellness bereits eine breite Palette privat getragener Angebote besteht. Deshalb wurde die Projektentwicklung 2017 zurückgestellt.
36	Kletter- und Skaterhalle Biel	Tourismus	Projektantrag 2016 abgelehnt (NRP-Kriterien nicht vollständig erfüllt).
37	Sand- und Beachsporthalle Ins	Tourismus	Projektantrag 2017 abgelehnt (NRP-Kriterien nicht vollständig erfüllt).
38	Tourismuszeitung (Kommunikation nach Innen - Gäste und Leistungsträger)	Tourismus	Projektantrag wurde 2018 abgelehnt (NRP-Kriterien nicht vollständig erfüllt).
39	Comeback im Beruf (Wiedereinstieg für Frauen (Männer) mit Berufsabschluss)	Industrie	Projektantrag 2017 abgelehnt (NRP-Kriterien nicht vollständig erfüllt).
40	Leadership et management durable	Industrie	Projektantrag 2017 abgelehnt (NRP-Kriterien nicht vollständig erfüllt).
41	Erläbnis Gnussregion Frienisberg 2020+	Tourismus	Projektidee aus dem NRP-Projektideenwettbewerb für das Förderprogramm 2020-2023. Die Vorabklärungen sind am laufen.
42	Faszination Pfahlbau – Beobachtungsstation Sutz-Lattrigen	Tourismus	Die raumplanerischen Vorabklärungen sind am laufen. Projektentwicklung prioritär für 2020.
43	Verständnisförderung Schule und Wirtschaft	Industrie	Das Thema wurde von der Arbeitsgruppe Berufsbildung Biel-Seeland übernommen. Die Vorabklärungen sind am Laufen.
44	Bestandesaufnahme und Vermarktung „Nachhaltige Produkte Seeland“/„Kulinarik“	Natürliche Ressourcen	Projektidee aus dem NRP-Projektideenwettbewerb für das Förderprogramm 2020-2023. Projektentwicklung prioritär für 2020.
45	Testregion Sprachaus-tauschbüro „Berufsbildung“	Reformen & innovative Angebote	Die Projektentwicklung wurde 2019 vorangetrieben. Projektentwicklung prioritär für 2020.
46	Coworking in regionalen Zentren im Seeland	Reformen und innovative Angebote	Projektidee aus dem NRP-Projektideenwettbewerb für das Förderprogramm 2020-2023. Projektentwicklung prioritär für 2020.
47	Multifunktionelle Aus-senarena in Ins – Machbarkeitsstudie	Tourismus	Projektidee aus dem NRP-Projektideenwettbewerb für das Förderprogramm 2020-2023. Projektentwicklung prioritär für 2020.
48	Industriekultur erleben (Kraftwerk Hagneck)	Tourismus	Projektidee aus dem NRP-Projektideenwettbewerb für das Förderprogramm 2020-2023. Projektentwicklung prioritär für 2020.

49	Smarte Seeländer Gemeinden	Reformen & innovative Angebote	Projektidee aus dem NRP-Projektideenwettbewerb für das Förderprogramm 2020-2023. Projektentwicklung prioritär für 2020.
50	Zeit und Uhren	Tourismus	Bisher keine Projektentwicklung. Zeitpunkt ist abhängig von der Uhrenindustrie.
51	Campus Gäste	Tourismus	Projektentwicklung bisher nicht prioritär.
52	Nidauer Schlossfestspiele 2022	Tourismus	Die Vorabklärungen haben ergeben, dass eine Projektentwicklung vorerst nicht weiterverfolgt werden kann, da der Standort bereits durch andere Sommerveranstaltungen besetzt ist.
53	Dezentrale Energieversorgung	Natürliche Ressourcen	Bisher keine Projektentwicklung; Projektentwicklung kann frühestens 2020 erfolgen.

Von den insgesamt 53 in der Programmperiode 2016-2019 bearbeiteten Projektentwicklungen waren 29 als Projektideen im regionalen Förderprogramm 2016-2019 aufgeführt, 24 kamen später hinzu. 14 der insgesamt 53 Projektentwicklungen konnten im Rahmen der NRP realisiert werden (26%), 5 Projekteingaben wurden abgelehnt (9%), 21 Projektideen wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aus unterschiedlichen Gründen zurückgestellt (41%) und teilweise ohne NRP-Beitrag umgesetzt und 13 Projektentwicklungen werden im Rahmen des Förderprogramms 2020-2023 weiterverfolgt (24%).



\* Das NRP-Projekt „SSF-Leuchtturm – Aufbau Pilotanlage“, das 2018 bewilligt wurde, ist an dieser Stelle nicht aufgeführt, da die Region bei der Projektentwicklung nicht involviert war.

\*\* Die im Förderprogramm 2016-2019 aufgeführte Projektidee „Wertschöpfungskette Regionale Produkte“ wird im Rahmen des NRP-Projekts „Angebotsentwicklung Tourismus Biel Seeland Jura bernois (AETBSJB)“ umgesetzt und ist dem Förderschwerpunkt „Tourismus“ zuzuordnen.

### 3 Ausblick

Im Jahr 2020 steht die Weiterführung des Regionalmanagements gemäss der neuen Leistungsvereinbarung für die Programmperiode 2020-2023 im Vordergrund. Das Leitungsgremium Wirtschaft und Tourismus hat auf Basis der im Förderprogramm 2020-2023 enthaltenen Projekte seine Prioritäten hierfür festgelegt. Ein weiterer Schwerpunkt 2020 ist die Aktualisierung der Informationen zum Stand der NRP-Projekte in Umsetzung sowie die Erneuerung des Flyers NRP.

#### Leistungen gemäss Leistungsvereinbarung 2020-2023

#### Schwerpunkte 2020

Kernleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effizientes und zielgerichtetes Führen der Geschäftsstelle NRP</li> <li>- Fortführung der Zusammenarbeit mit der WIBS im Förderschwerpunkt „Industrie“</li> <li>- 3-5 bewilligte NRP-Projekte bis Ende 2020</li> <li>- Weiterbildung der Geschäftsstelle durch Teilnahme an mindestens 2 Veranstaltungen von regionsuisse</li> <li>- Fristgerechtes Einreichen des Jahresberichts und der Jahresrechnung</li> </ul>
Kooperation, Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmässige, schriftliche Information an Gemeinden über die NRP durch die Informationskanäle von s.b/b und WIBS</li> <li>- Durchführung von 2-4 Veranstaltungen mit Gemeinden und weiteren Akteuren in Zusammenhang mit der NRP (5. Tourismusforum, Veranstaltungen der WIBS etc.)</li> <li>- Regelmässiger Informationsaustausch zur NRP mit den regionalen Partnerorganisationen TBS, WIBS und Jb.B innerhalb der Region/mit dem Berner Jura</li> <li>- Regelmässiger Informationsaustausch mit dem Netzwerk Berner Regionen</li> <li>- Nach Bedarf Austausch Bund/Kanton – Region zur NRP</li> <li>- Erneuerung Infolyer NRP und Aktualisierung der Informationen zu laufenden Projekten auf der Webseite von seeland.biel/bienne</li> </ul>
Berichterstattung, Controlling und Planung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlling und Berichterstattung nach den Vorgaben gemäss Punkten 3.1 und 3.2 in der Leistungsvereinbarung 2020-2023</li> </ul>
Projektentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die 6 laufenden Projektentwicklungen und die 3 zusätzlich, prioritär zu behandelnden Projektentwicklungen (siehe Kap. 2.4) sollen 2020 vorangetrieben und wenn möglich abgeschlossen werden.</li> </ul>

Wir möchten uns bei der Standortförderung des Kantons Bern, insbesondere bei Daniel Wüthrich, Peter Michel und Martin Tritten, für die angenehme und gute Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Biel, 07. Mai 2020

Verein seeland.biel/bienne

Verfasser: Florian Schuppli, Geschäftsstelle